

Azonosító szám: TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017
Iktatószám: IKT-2019-618-I1-00001069/0000150

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a **Miniszerelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatósága

Postacím: 8200 Veszprém, Brusznai Árpád u. 1.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Máhlé Pályi Beatrix igazgató; Gaál-Varga Katalin irodavezető; Hódos Ágnes osztályvezető; Kutasi Andrea osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8558. Csót, Rákóczi u. 38.

Székhely/Lakcím: 8558. Csót, Rákóczi u. 38.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 428017

Adószám/adóazonosító jel: 15428017-1-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10048005-00360634-00000017

Aláírásra jogosult képviselője: Kékesi István János polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2020. 10. 15. napján **Minibölcsőde kialakítása Csót községben** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a hatályos Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
A törzsszöveg 3.3.1. és 3.3.2. pontjai helyébe az alábbi pontok lépnek:

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év 03. hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. év 06. hó 29. nap.


A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ASZF** 14.1 pontja tartalmazza.

A hatályos Támogatási Szerződés alábbi mellékletei helyébe:

4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai

Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. 	 Gaál-Varga Katalin irodavezető P.H. 	 Hódos Ágnes Támogató osztályvezető P.H.
Kelt: Csót, 2023. év 03. hó 30. napján	Kelt: Veszprém, 2023. év 04. hó 11. napján	

Melléklet:

4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017

Kedvezményezett: CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2020.11.28	Engedélyezési és kiviteli tervek, és a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés; - Jogerős építési engedély megszerzése; - Nyilatkozatok, igazolások beszerzése; - Akadálymentesítésről szóló tervfejezet elkészítése; - Tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelésségéről; - Rendezett tulajdonviszonyok igazolása.
2	2020.11.30	Közbeszerzés lefolytatása. Vállalkozási szerződés megkötése.
3	2021.06.30	Kivitelezés 50%-os készülségen (műszakilag és pénzügyileg is). Alátámasztó dokumentumok: építési napló kivonata, műszaki ellenőr nyilatkozata vagy jegyzőkönyv, teljesítés igazolás, fotók.
4	2022.06.30	Kivitelezés 100%-os készülségen (műszakilag és pénzügyileg is). Alátámasztó dokumentumok: építési napló kivonata, műszaki ellenőr nyilatkozata vagy jegyzőkönyv, teljesítés igazolás, fotók
5	2023.03.31	- Eszközbeszerzések és műszaki ellenőri költség elszámolása - Nyilvánosság elszámolása Benyújtandó dokumentumok: - Műszaki ellenőr beszámolója; - Fotók; - Teljesítésigazolások; - Bölcsődei módszertani szervezet együttműködéséről emlékeztető benyújtása;

SZÉCHENYI 2020

- Informatikai szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről -
- Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról
- Egyéb projektzárást igazoló dokumentumok.



Kedvezményezett

P.H.

Gaál - Varga Katalin
irodavezető



Támogató

P.H.

Hódos Ágnes
osztályvezető

Kelt: Csót, 2023. év 03. hónap 30. napján.

Kelt: Veszprém, 2023. év 04. hónap 11. napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017**
 Kedvezményezett: **CSÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.03.31.	8	8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.03.31.	0	8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025.03.31.	0	8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2026.03.31.	0	8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2027.03.31.	0	8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2028.03.31.	0	8	8

Kelt: Csót, 2023. év 03. hónap 30. napján.
 Kedvezményezett
 P.H.


Kelt: Veszprém, 2023. év 03. hónap 11. napján.
 Támogató
 P.H.
 Gaál - Varga Katalin
 irodavezető


Hódos Ágnes
 osztályvezető